

## CALENDARIZACIÓN DEL 02-23 JUNIO 2014

CONCEPTO						
	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	IMPORTE	PARCIAL	ACUMULADO
ELABORACION DE PRESUPUESTO BASE 7 ETAPAS DEL CORREDOR LINEAL RIO PARRAL UBICADO EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA.	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			
SUMA DE LA SEMANA	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00			
%	33%	33%	33%			
ACUMULADO SEMANAL	\$ 7,000.00	\$ 14,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	100%	100%
% ACUMULADO	33%	67%	100%			
SUBTOTAL			\$ 21,000.00			
IVA			\$ 3,360.00			
TOTAL			\$ 24,360.00			

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas  
Departamento de Proyectos Especiales

02 de Junio del 2014

Por medio de la presente, ponemos a su consideración el siguiente presupuesto solicitado por ustedes.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
Elaboración de Presupuesto Base en 7 etapas del Corredor Lineal Río Parral ubicado en Hidalgo del Parral, Chihuahua	Etapas	7	\$ 3,000.00	\$ 21,000.00
			SUBTOTAL	\$ 21,000.00
			IVA	\$ 3,360.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 24,360.00</b>

Para cualquier duda o aclaración, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Ing. Héctor ~~Eduardo~~ Ortiz Chavira  
Gerente General  
Dintel Arquitectura y Construcción