

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ADECUACIÓN DE OFICINAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE CENTRAL HERMANOS ESCOBAR, EN CD. JUÁREZ, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-13/13	16-abr-13	GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$866,984.63 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	IMPERMEABILIZACIÓN EN EL EDIFICIO DEL PARQUE CENTRAL HERMANOS ESCOBAR EN CD. JUÁREZ, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-14/13	16-abr-13	DYB, S.A DE C.V.	\$1'409,312.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ADECUACIONES AL SISTEMA DE CARGA DE VOZ Y DATOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. PACHECO Y BOULEVARD JUAN PABLO II, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-15/13	19-abr-13	URBANO MARTÍNEZ DE LUNA	\$319,582.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	15 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. PACHECO Y BOULEVARD JUAN PABLO II, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-16/13	19-abr-13	ING. CARLOS ALEJANDRO MENDOZA SOTO	\$450,834.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	15 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA PARA EL SISTEMA DE VOZ Y DATOS DEL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. PACHECO Y BOULEVARD. JUAN PABLO II, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-17/13	19-abr-13	QUÁNTICA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. SR. ALBERTO CARREÓN HERMOSILLO	\$197,048.79 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA COMPLEMENTARIA DE ALBAÑILERÍA PARA EL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. GRAL. CARLOS PACHECO Y BLVD. JUAN PABLO II, COL. VISTA ÁVALOS EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-18/13	19-abr-13	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ	\$638,938 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REMDELACIÓN DE LA PLAZA GUADALUPE VICTORIA, UBICADA EN LA CALLE VICTORIA ESQ. CON C. MERCADERES DE LA COL. CENTRO, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-19/13	22-abr-13	ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA	\$1'046,897.98 CON EL I.V.A. INCLUIDO	120 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR "GUANAJUATO", UBICADO EN LA CALLE MERCADERES, ENTRE LAS CALLES VILLA BLANQUITA Y RAYÓN, EN HIDALGO DEL PARRAL	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-20/13	22-abr-13	INGENIERÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$1'038,025.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA COMPLEMENTARIA DE TRABAJOS MECÁNICOS EN CASA DE MÁQUINAS, SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y DE RIEGO EN EL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. PACHECO Y BOULEVARD JUAN PABLO II, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-21/13	22-abr-13	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ	\$441,084.55 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	OBRA COMPLEMENTARIA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MEJORAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN A CARGAS DE ÁREAS DE IMAGENOLOGÍA Y LAVANDERÍA, EN EL HOSPITAL INFANTIL DE ESPECIALIDADES (HIES), UBICADO EN LA AV. PACHECO Y BLVD. JUAN PABLO II, EN ESTA CD. DE	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-22/13	22-abr-13	ELECTRIFICACIONES Y TELECONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$247,886.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL GIMNASIO POLIFORO, UBICADO EN EL PERIFÉRICO GÓMEZ MORÍN S/N, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-23/13	25-abr-13	ESCALA DEL NORTE, S. A. DE C.V.	\$889,027.57 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL C.A.S. PUERTO PALOMAS, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-24/13	29-abr-13	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS MATI, S.A. DE C.V.	\$346,188.58 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL RÍO PARRAL, 3ª ETAPA, UBICADO EN CALLE ADRIÁN PEÑA Y VADO LA ALFAREÑA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-25/13	06-may-13	INGENIERÍA INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	\$1'754,495.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	DEMOLICIÓN DEL HOTEL TURISTA, UBICADO EN PLAZUELA INDEPENDENCIA NÚMERO 12, DE LA COL. CENTRO EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-27/13	07-may-13	ING. JOSÉ ARANDA VALENCIA	\$715,393.80 CON EL I.V.A. INCLUIDO	45 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	RESTAURACIÓN DE LA ANTIGUA CASA DEL MAYORAZGO, UBICADA EN LA CALLE PABLO OCHOA NO. 13, DE LA COL. CENTRO, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PARA CUALQUIERA DE LAS FASES DE LA OBRA PÚBLICA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-28/13	09-may-13	ARQ. ALBERTO VIVANCO ARRIAGA	\$4,324,274.99 CON EL I.V.A. INCLUIDO	112 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	PINTURA Y LOGOTIPOS EN HOSPITAL GENERAL DR. SALVADOR ZUBIRÁN ANCHONDO, UBICADO EN AVE. TEÓFILO BORUNDA SUR NO. 510 Y AVE. CRISTÓBAL COLÓN, COL. CENTRO EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-29/13	09-may-13	SR. FRANCISCO JAVIER GARDEA LÓPEZ	\$1'992,773.866 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS PARA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD GÓMEZ FARIÁS, CHIH., EN EL EDIFICIO DE OFICINAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. IV.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-33/13	16-may-13	ING. MANUEL PÉREZ HOLGUIN	\$1'015,245.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	120 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS PARA ACREDITACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD CUITECO, EN JURISDICCIÓN SANITARIA NO. VIII.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-34/13	16-may-13	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ	\$630,726.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	120 DÍAS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	RESTAURACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GRAN MORELOS NO. 2015, UBICADA EN LA CALLE ZARAGOZA S/N, COL. CENTRO, EN CHÍNIPAS DE ALMADA, MUNICIPIO DE CHÍNIPAS, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-37/13	24-may-13	CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.	\$815,773.12 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE ACREDITACIÓN DE PRIMER NIVEL DEL CENTRO DE SALUD "NONOAVA", EN EL MUNICIPIO DE NONOAVA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-41/13	03-jun-13	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	\$815,773.12 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ESTUDIOS COSTO – EFICIENCIA SIMPLIFICADOS DE LA OBRA RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES EN CD. JUÁREZ, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-43/13	04-jun-13	C. PATRICIA ARROYO RUIZ	\$98,600.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ESTUDIOS COSTO – EFICIENCIA SIMPLIFICADOS DE LAS OBRAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO OLÍMPICO Y MEGA DEPORTIVA EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-44/13	04-jun-13	C. PATRICIA ARROYO RUIZ	\$197,200.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REUBICACIÓN DE LA SALIDA DE EMERGENCIA EN LOS JUZGADOS CIVILES Y FAMILIARES DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-45/13	06-jun-13	CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS MATI, S.A. DE C.V.	\$95,477.51 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN EL UNEME ÁGUILAS DE ZARAGOZA EN CD. JUÁREZ, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-46/13	06-jun-13	DYB, S.A DE C.V.	\$429,352.40 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA ACREDITACIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL EN EL UNEME DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-47/13	06-jun-13	ING. LUIS FRANCISCO SANDOVAL LAZCANO	\$417,170.77 CON EL I.V.A. INCLUIDO	90 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	OBRAS VARIAS POR AFECTACIONES SOBRE LA AVENIDA OCAMPO, CAUSADAS POR LOS TRABAJOS DE MOVILIDAD URBANA, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-48/13	10-jun-13	CONSTRUCTORA NORTE SUR, S.A. DE C.V. ING. RAÚL AMBRÍZ BEJARANO	\$342,061.60 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS DE AFECTACIONES EN LA AVENIDA OCAMPO, CAUSADAS POR LOS TRABAJOS DE PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., (PSMUS)	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-49/13	10-jun-13	CONSTRUCCIONES ALIVA, S.A. DE C.V.	\$786,076.51 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	TERCERA ETAPA DE TRABAJOS DE AFECTACIONES EN LA AVENIDA OCAMPO, CAUSADAS POR LOS TRABAJOS DE PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., (PSMUS)	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-50/13	10-jun-13	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.	\$538,209.41 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	CUARTA ETAPA DE TRABAJOS DE AFECTACIONES EN LA AVENIDA OCAMPO, CAUSADAS POR LOS TRABAJOS DE PLAN SECTORIAL DE MOVILIDAD URBANA SUSTENTABLE DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., (PSMUS)	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-51/13	10-jun-13	ING. LUIS FRANCISCO SANDOVAL LAZCANO	\$147,276.08 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DEL MONUMENTO DE "EL POLICÍA CAÍDO Y NIÑO", A UBICARSE EN LAS CALLES JOSUÉ NERI SANTOS Y MANUEL DOBLADO, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.	CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 80 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y SU REGLAMENTO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE SERVICIOS PROFESIONALES RELATIVOS A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS, PARA CUALQUIERA DE LAS FASES DE LA OBRA PÚBLICA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-52/13	10-jun-13	C. MARÍA DE LOURDES PACHECO TREVIZO	\$4'292,000.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	150 DÍAS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

HOMBRES
MUJERES

DIRECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS

PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2013

DEPENDENCIA CONTRATANTE	DESCRIPCIÓN OBRA / SERVICIO	MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONTRATO				
				NUMERO	FECHA	NOMBRE DEL CONTRATISTA ADJUDICADO	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DE EJECUCIÓN
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	REMODELACIÓN EN EL ÁREA DE RAYOS X Y CLIMA EN ÁREA DE COCINA DEL HOSPITAL "DR. JAVIER RAMÍREZ TOPETE", EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-53/13	17-jun-13	ING. HÉCTOR CASTRO CHÁVEZ	\$250,054 CON EL I.V.A. INCLUIDO	60 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE GIMNASIO EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-54/13	17-jun-13	C. MARCO ANTONIO ORTEGA TORRES	\$31,320.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS, MEMORIA TÉCNICA Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE DISTRIBUIDOR VIAL MINERO, UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA TECNOLÓGICO, EN HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-55/13	17-jun-13	ING. GREGORIO ARTURO CANO GAMAS	\$30,740.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS DE LA AMPLIACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DEL ABUELO, UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA, EN ESTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-56/13	17-jun-13	C.O.R.E.L. SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	\$9,280.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DE MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA AMPLIACIÓN DEL JARDÍN DEL ABUELO, UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA, EN ÉSTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-57/13	17-jun-13	AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	\$9,280.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS	ELABORACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE AMPLIACIÓN DEL JARDÍN DEL ABUELO, UBICADO EN LA CIUDAD DEPORTIVA, EN ÉSTA CD. DE CHIHUAHUA, CHIH.	POR NO EXCEDER DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO FRACCIÓN I DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013, Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	INFORMACIÓN RESERVADA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE RESERVA NO. 03/01/07, DE FECHA 03-ENE-2007	DOP-A-58/13	17-jun-13	C. ROSA MARÍA ANDAZOLA ESTRADA	\$5,800.00 CON EL I.V.A. INCLUIDO	30 DÍAS NATURALES