



ACTA DE LA 2ª SESIÓN ANUAL 2013 DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, COPLADE

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 11:00 horas del 16 de diciembre de 2013 se celebró en la Sala de Juntas de la Dirección General de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda la 2ª Sesión anual 2013 del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE), con la participación de los miembros permanentes e invitados cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Declaratoria del quórum legal para la celebración de la sesión.
3. Reporte de avance físico y financiero de las obras aprobadas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 2013.
4. Propuesta de reasignación de recursos derivados de ahorros y economías en el FISE 2013.
5. Acuerdos.
6. Asuntos generales.
7. Firma de minuta.
8. Clausura.



DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Punto 1.- El Lic. Alejandro Leal Almeida, Coordinador de Planeación y Evaluación, da inicio a la sesión con la bienvenida a los miembros del COPLADE, quien manifiesta que en esta reunión se da seguimiento a las obras y acciones aprobadas que se realizan con los recursos del FISE 2013.

En su Intervención el Lic. José Luis De la Madrid Téllez, Delegado Federal de la SEDESOL y Secretario Técnico del COPLADE, comenta que están reunidos los representantes de los Gobiernos Estatal, Federal y los Municipales, así como representantes sociales para la revisión del avance físico y financiero de las obras prioritarias, que van dirigidas a beneficiar a sectores de la población, que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, inversiones programadas para avanzar en las necesidades del Estado, fortaleciendo con ello los mecanismos de planeación y transparencia en el ejercicio público y en la ejecución de la obra pública, que es una acción trascendente en el ámbito regional e intermunicipal en beneficio de la población de varios Municipios de Chihuahua.

Punto 2.- El Secretario Técnico del COPLADE el Lic. José Luis De la Madrid Téllez, hace del conocimiento de la asamblea, que de acuerdo a las listas de asistencia y con la concurrencia registrada, se cubren los requisitos de quórum legal para la celebración de la sesión, por lo que tendrán validez los acuerdos que se tomen.

Punto 3.- Continuando con la agenda, en el uso de la palabra el Lic. Rafael Mata Márquez, Director General de Programas de Inversión Pública de la Secretaría de Hacienda, realizó una presentación de la situación programática de las obras y acciones que se realizan con los recursos del FISE 2013. Cada instancia ejecutora realizó comentarios aclaratorios sobre los avances y situación de cada una de las obras. (Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de la Tarahumara, el DIF Estatal, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas) Este análisis se muestra en el Anexo 1.

Punto 4.- El Lic. Rafael Mata Márquez, refiere que de acuerdo a la programación de los recursos del FISE 2013 asignados por este Comité en la pasada reunión el 14 de marzo del 2013, se cuenta con un saldo no aprobado por cuestiones de ahorros presupuestales y ajustes de meta en las obras de construcción del Camino San Francisco de Borja-Nonoava-Norogachi-Rocheachi, la construcción



del Camino San Vicente-Maguarichi- Erechuchique y la construcción del Camino Uruachi-Rocoroybo, y por problemas de ejecución se tuvo la necesidad de cancelar la construcción del Centro de Salud en Uruachi, así como la reducción de meta en la Universidad Tecnológica de la Tarahumara que se cumplió con otra fuente presupuestal. Por lo que se cuenta con un saldo de \$ 23,966,029.24.

Con el fin de cumplir con los objetivos del FISE, de mejorar la calidad de vida de los chihuahuenses, se propone reasignar el recurso a las siguientes obras; Construcción de camino Maguarichi – Erechuchique con la cantidad de \$ 5,984,837.82, construcción de puente vehicular camino Guapalayna – El Hormiguero – Corareachi cruce con Rio Urique con la cantidad de \$ 1,831,930.39 y la construcción del Camino Samachique – Batopilas con la cantidad de \$16,149,261.03, así mismo se propone que se utilicen los saldos e intereses que se generen al cierre del ejercicio fiscal en la continuación de la obra camino Samachique – Batopilas en el 2014.

Dichas obras se encuentran dentro del Programa de Infraestructura Básica para Atención a Pueblos Indígenas (PIBAI) que es parte del Convenio entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y cumplen con los lineamientos del Fondo de Infraestructura Social Estatal, ya que benefician a personas en extrema pobreza, son de carácter regional y se ubican en municipios considerados de alta marginación. Se anexan fichas descriptivas de las obras propuestas. Anexo 2.

PUNTO 5.- ACUERDOS

UNICO: Se solicitó a la Asamblea, el sentido de su voto para la aprobación de las obras y acciones propuestas así como la aplicación de los intereses levantando su mano, si la propuesta es aprobada por el Comité.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Por unanimidad se aprobó la propuesta de reprogramación de obras y acciones de beneficio regional, que se realizarán con las aportaciones federales que reciben el Estado, con cargo al FISE 2013, que benefician directamente a sectores de la población, que se encuentran en condiciones de rezago social y pobreza extrema, así como la propuesta de que los intereses y saldos resultantes al 31 de diciembre del presente año se apliquen en la continuación de la construcción del Camino Samachique – Batopilas en el 2014. Dicha distribución se muestra en el Anexo 2 de la presente Acta.

Punto 6.- Se solicitó a las instancias ejecutivas que se realicen los trámites de ejercicio del recurso para el cierre al 31 de diciembre y que en caso de saldos, se reprogramen para el 2014 de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones de los Programas Estatales.

Punto 7.- Con lo anterior quedan concluidos los trabajos de la Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua, celebrada en fecha 16 de diciembre de 2013, firmando al calce el Lic. Alejandro Leal Almeida en representación del Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda y Coordinador General del COPLADE de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; el Lic. José Luis De la Madrid Téllez, Delegado Federal de la SEDESOL en Chihuahua y Secretario Técnico del COPLADE; así como el Ing. Juan José Baca Herrera en representación de la Secretaría de la Contraloría en su calidad de observador. De igual manera se anexa lista de asistencia con las firmas de los representantes de los Gobiernos Estatal, Federal y los Municipales, así como de los sectores sociales que dan validez a la presente minuta en términos de lo dispuesto por el Artículo 4 Fracción VIII del Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua.

Punto 8.- Siendo las 12:30 horas del 16 de diciembre de 2013, se procede a declarar clausurada la Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua por parte del Lic. José Luis De la Madrid Téllez, Delegado Federal de la SEDESOL y Secretario Técnico del COPLADE.



Chihuahua, Chih., a 16 de diciembre de 2013.

**EN REPRESENTACIÓN DE
EL COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE**

LIC. ALEJANDRO LEAL ALMEIDA
COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA

EL SECRETARIO TÉCNICO DEL COPLADE

LIC. JOSÉ LUIS DE LA MADRID TÉLLEZ
DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL

**SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA
OBSERVADOR**

ING. JUAN JOSÉ BACA HERRERA
DIRECTOR DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado

Anexo 1 Reporte de avance físico



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE FÍSICO
TOTAL		\$ 101,677,819.99	
Secretaría de Salud			
Centro de Salud (Trabajos de acreditación)	Chinipas	4,753,770.00	40%
Centro de Salud (Trabajos de acreditación)	Maguarichi	8,028,677.00	18%
Const. Centro de Salud con Servicios Ampliados II Etapa	Moris	5,821,755.00	65%
Centro de Salud (Trabajos de Acreditación)	Nonoava	1,590,910.00	20%
Centro de Salud	Uruachi		
Coordinación de la Tarahumara		8,631,257.00	
Const. de Albergue en San Jose de Valenzuela	Batopilas	6,747,539.00	15%
Const. de local para comedor, La Gobernadora	Guachochi	171,200.00	100%
Const. de local para comedor, Nacasorachi	Guachochi	171,200.00	100%
Const. de local para comedor, Gomarachi	Guachochi	171,200.00	100%
Const. de local para comedor, Cojahuauchi	Guerrero	171,200.00	100%
Const. de local para comedor, Tubares	Urique	84,459.00	94%
Const. de local para comedor, Cuesta Colorada	Urique	84,459.00	94%
Const. de puente colgante peatonal, Chinatu	Gpe y Calvo	525,000.00	40%
Const. de puente colgante peatonal, Rancho Blanco	Guerrero	505,000.00	90%

8



Chihuahua
Gobierno del Estado

Anexo 1 Reporte de avance físico



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE FISICO
DIF Estatal		1,586,559.00	
Equipamiento de 38 Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno	Varios	1,586,559.00	68%
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte		14,000,000.00	
Unidad Académica Río Balleza	Balleza	6,500,000.00	
Unidad Académica Río Balleza (Mobiliario y Equipo)	Balleza	1,000,000.00	
Universidad Tecnológica de la Sierra Tarahumara (Mobiliario y Equipo)	Guachochi	6,500,000.00	

8



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 1 Reporte de avance físico



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	APROBADO	AVANCE FÍSICO
-------------	-----------	----------	---------------

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

57,264,891.99

Const. Camino San Francisco de Borja- Nonoava-Norogachi-Rocheachi, Tramo Rocheachi- Norogachi del Km. 0+000 al Km. 60+000 (Terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento)	Guachochi, Carichi, Nonoava, San Fco de Borja	33,933,294.29	100%
Const. Camino San Vicente- Maguarichi- Erechuchique, de Km 0+000 al Km 79+980, Tramo: San Vicente- Maguarichi del Km. 0+000 al Km,39+000, subtreamo a construir del Km. 11+300 al Km. 18+800 (Terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento)	Maguarichi	12,092,389.27	100%
Const. Camino E.C. Km 86+800 (San Juanito- Basaseachi) Uruachi -Rocoroybo, del Km 0+000 al Km. 81+000, Tramo: e.c. Km. 86+800 (San Juanito- Basaseachi)- Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, subtreamo a construir: dek Km 14+260 al Km 23+260	Uruachi, Bocoyna, Ocampo	11,239,208.43	100%

8



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 2 Propuesta



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	AUTORIZADO	APROBADO	DISPONIBLE	REPROGRAMADO
		125,643,849.23	101,677,819.99	23,966,029.24	23,966,029.24
Secretaría de Salud		29,744,268.52	20,195,112.00	9,549,156.52	
Centro de Salud (Trabajos de acreditación)	Chinipas	4,000,000.00	4,753,770.00	-753,770.00	
Centro de Salud (Trabajos de acreditación)	Maguarichi	8,261,046.76	8,028,677.00	232,369.76	
Const. Centro de Salud con Servicios Ampliados II Etapa	Moris	6,750,000.00	5,821,755.00	928,245.00	
Centro de Salud (Trabajos de Acreditación)	Nonoava	1,750,000.00	1,590,910.00	159,090.00	
Centro de Salud	Uruachi	8,983,221.76		8,983,221.76	
Coordinación de la Tarahumara		7,383,718.00	8,631,257.00	-1,247,539.00	
Const. de Albergue	Batopilas	5,500,000.00	6,747,539.00	-1,247,539.00	
Const. de local para comedor, La Gobernadora	Guachochi	171,200.00	171,200.00	0.00	
Const. de local para comedor, Nacacorachi	Guachochi	171,200.00	171,200.00	0.00	
Const. de local para comedor, Gomarachi	Guachochi	171,200.00	171,200.00	0.00	
Const. de local para comedor, Cojahuachi	Guerrero	171,200.00	171,200.00	0.00	
Const. de local para comedor, Tubares	Urique	84,459.00	84,459.00	0.00	
Const. de local para comedor, Cuesta Colorada	Urique	84,459.00	84,459.00	0.00	
Const. de puente colgante peatonal, Chinatu	Gpe y Calvo	525,000.00	525,000.00	0.00	
Const. de puente colgante peatonal, Rancho Blanco	Guerrero	505,000.00	505,000.00	0.00	

8



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Anexo 2 Propuesta

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013



DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	AUTORIZADO	APROBADO	DISPONIBLE	REPROGRAMADO
DIF Estatal		1,391,000.00	1,586,559.00	-195,559.00	
Equipamiento de 38 Centros de Recuperación Nutricional y Albergue Materno	Varios	1,391,000.00	1,586,559.00	-195,559.00	
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte		23,168,457.00	14,000,000.00	9,168,457.00	
Unidad Académica Río Balleza		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	
Unidad Académica Río Balleza (Mobiliario y Equipo)	Balleza	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
Universidad Tecnológica de la Sierra Tarahumara (Mobiliario y Equipo)	Guachochi	15,668,457.00	6,500,000.00	9,168,457.00	
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas		63,956,405.71	57,264,891.99	6,691,513.72	
Const. Camino San Francisco de Borja- Nonoava- Norogachi- Rocheachi- Tramo Rocheachi- Norogachi del Km. 0+000 al Km. 60+000 (Terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento)	Guachochi, Carichi, Nonoava, San Fco de Borja	34,000,000.00	33,933,294.29	66,705.71	
Const. Camino San Vicente- Maguarichi- Erechuchique, de Km 0+000 al Km 79+980, Tramo: San Vicente- Maguarichi del Km. 0+000 al Km.39+000, subtreamo a construir del Km. 11+300 al Km. 18+800 (Terracerías, obras de drenaje, pavimentos y señalamiento)	Maguarichi	14,956,405.71	12,092,389.27	2,864,016.44	
Const. Camino E.C. Km 86+800 (San Juanito- Basaseachi) Uruachi -Rocoroybo, del Km 0+000 al Km. 81+000, Tramo: e.c. Km. 86+800 (San Juanito- Basaseachi)- Uruachi, del Km. 0+000 al Km. 51+000, subtreamo a construir: de Km 14+260 al Km 23+260	Uruachi, Bocoyna, Ocampo	15,000,000.00	11,239,208.43	3,760,791.57	

8



Chihuahua
Gobierno del Estado

Anexo 2 Propuesta



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 2013

DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	AUTORIZADO	APROBADO	DISPONIBLE	REPROGRAMADO
Const. Camino Maguarichi - Erechuchique Tramo Km. 0+000 al Km. 40+980	Maguarichi				5,984,837.82
Const. Camino Samachique Batopilas Tramo Km. 0+000 al 65+000 subtramo del Km. 33+000 al Km. 37+000	Varios				16,149,261.03
Const. Puente vehicular en Km. 0+000 camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi cruce con Río Urique	Urique				1,831,930.39
TOTAL		125,643,849.23	101,677,819.99	23,966,029.24	23,966,029.24

2



Fondo de Infraestructura Social Estatal
Propuesta de Proyectos 2013

Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Inversión 2013				Meta		Modalidad de Ejecución (C/Ad)	Dep. Ejec.	Situación de la Obra (N/P)
			Total	Estatal	Federal	Mpal	U. Medida	Cant.			
Const. Camino Maguarichi - Erechuchique Tramo Km.0+000 al Km. 40+980	41 Maguarichi	varias	5,984,838	5,984,838			km	41	C	SCT	P

Nota: El recurso estatal se propone con asignación FISE

Descripción de los conceptos a ejecutar

Construcción de terracerías, en una longitud de 40 km, cumpliendo con la Normatividad y Especificaciones de la SCT para la construcción de un camino tipo E.

Descripción de los beneficios de carácter regional o Intermunicipal

La obra permitirá un nuevo desarrollo de las poblaciones indígenas que pertenecen a la zona de influencia de dichas actividades y asegura una rentabilidad socio-económica ya que se logrará canalizar adecuadamente los recursos mediante el mejoramiento de la vía, y la implementaciones de servicios a comunidades que tienen un grado de marginación considerable.

Alineación al PED 2010 - 2016

Al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en el eje de Desarrollo Regional y Competitividad, en el tema de comunicaciones e infraestructura carretera, del objetivo 2.3, construir 1 mil kilómetros de caminos rurales municipales pavimentados, en conjunto con los municipios. (3330)

Área de Influencia (Enlistar todas las localidades y/o municipios beneficiados)

Municipio	Localidad	Población beneficiada	Índice de marginación	Población Indígena
041 Maguarichi	varias	1921	MUY ALTO	577
066 Uruachi	varias	8,200	MUY ALTO	2035
030 Guazapares	varias	8998	MUY ALTO	3040

Fuente: Estimaciones CONAPO

- Indicadores Socioeconómicos, índice y grado de marginación por localidad 2010
- Censo de Población y Vivienda 2010.

8



Fondo de Infraestructura Social Estatal
Propuesta de Proyectos 2013

Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Inversión 2013				Meta		Modalidad de Ejecución (C/Ad)	Dep. Ejec.	Situación de la Obra (N/P)
			Total	Estatal	Federal	Mpal	U. Medida	Cant.			
Const. Puente vehicular camino Guapalayna - El Hormiguero - Corareachi cruce con Río Urique	065 Urique	varías	1,831,930	1,831,930			Puente Metro	120	C	SCOP	P

Nota: El recurso estatal se propone con asignación FISE

Descripción de los conceptos a ejecutar

Construcción de un puente en el municipio de Urique, el cual tendrá un ancho total de 10 metros, el cual podrá alojar dos carriles para la circulación vehicular. Se construirán banquetas y guarniciones de concreto hidráulico a los lados del puente y se instalarán barandillas metálicas que protegerán a las personas y vehículos que utilicen el puente.

Descripción de los beneficios de carácter regional o Intermunicipal

Este proyecto viene a beneficiar ampliamente ya que se logra la unión y comunicación de comunidades como Guapalayna, El Hormiguero y Corareachi, todos ellos en el municipio de Urique y dando un aproximado de poco mas de 500 habitantes, además de quienes transiten por la zona.

Alineación al PED 2010 - 2016

Al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en el eje de Desarrollo Regional y Competitividad, en el tema de comunicaciones e infraestructura carretera, del objetivo 2.4, construir los pasos a desnivel que se requieren en la construcción de caminos y carreteras. (3332)

Área de Influencia (Enlistar todas las localidades y/o municipios beneficiados)

Municipio	Localidad	Población beneficiada	Índice de marginación	Población Indígena
065 Urique	Corareachi	20386	MUY ALTO	9442

Fuente: Estimaciones CONAPO

- Indicadores Socioeconómicos, índice y grado de marginación por localidad 2010
- Censo de Población y Vivienda 2010.


2



SECRETARIA DE HACIENDA
Dirección de Programas de Inversión Pública

Fondo de Infraestructura Social Estatal
Propuesta de Proyectos 2013

Cedula de Proyecto



8



Fondo de Infraestructura Social Estatal
Propuesta de Proyectos 2013

Nombre de la Obra	Municipio	Localidad	Inversión 2013				Meta		Modalidad de Ejecución (C/Ad)	Dep. Ejec.	Situación de la Obra (N/P)
			Total	Estatal	Federal	Mpal	U. Medida	Cant.			
Const. Camino Samachique Batopilas	Varios	varias	6,919,154	6,919,154			km	27	C	SCT	P

Nota: El recurso estatal se propone con asignación FISE

Descripción de los conceptos a ejecutar

Esta carretera es tipo C, cuenta con un ancho de corona de 7.50 mts. la pavimentación será a base de carpeta asfáltica, para alojar dos carriles de circulación, uno por sentido.

Descripción de los beneficios de carácter regional o Intermunicipal

Con la pavimentación de este tramo se pretende llevar a cabo la integración de las cabeceras municipales con la capital del estado, y que todas ellas tengan comunicación y accesibilidad, a fin de lograr un desarrollo sustentable y equitativo para todos. Esta carretera será la base para detonar el desarrollo regional, permitiendo además el ingreso inmediato a las diferentes dependencias de asistencia social a la población, la cual contará con mejores servicios al incrementar la infraestructura de la región

Alineación al PED 2010 - 2016

Al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en el eje de Desarrollo Regional y Competitividad, en el tema de comunicaciones e infraestructura carretera, del objetivo 2.3, construir 1 mil kilómetros de caminos rurales municipales pavimentados, en conjunto con los municipios. (3330)

Área de Influencia (Enlistar todas las localidades y/o municipios beneficiados)

Municipio	Localidad	Población beneficiada	Índice de marginación	Población Indígena
008 Batopilas	varias	14362	MUY ALTO	6738
027 Guachochi	varias	49,689	MUY ALTO	28246

Fuente: Estimaciones CONAPO

- Indicadores Socioeconómicos, índice y grado de marginación por localidad 2010
- Censo de Población y Vivienda 2010.

48



SECRETARIA DE HACIENDA
Dirección de Programas de Inversión Pública

Fondo de Infraestructura Social Estatal
Propuesta de Proyectos 2013

Cedula de Proyecto



8



Chihuahua
Gobierno del Estado

Segunda Reunión Ordinaria del COPLADE

COPLADE

COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Dependencia	Nombre y Cargo	Firma
1 Secretaría de Hacienda	Lic. Alejandro Leal Almeida Coordinador de Planeación y Evaluación.	
2 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	ING. MIGUEL A. VARGAS ASOSOR TÉCNICA	
3 Batopilas	Jesús Molina Asesor	
4 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	ING. ANTONIO IZAGUIRRE JEFE DEPARTAMENTO CONSTRUCCIÓN	
5 SCOOP	GUILLERMO AMADOR MONTE DIRECTOR CAMINOS	
6 SCOP	ERMILO BUJANDA SANCHEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
7 SH	Rafael Mata Márquez Director Gen. Progr. Inv. Pública	



Chihuahua
Gobierno del Estado

Segunda Reunión Ordinaria del COPLADE

COPLADE

COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Dependencia	Nombre y Cargo	Firma
8 SCJ	LIC. HUGO SAULO LORA. JEFE DE OFICINA TECNICA DE LA RESID. GRAL. DE CABR. ALIMENTARIAS.	 hsalido@ scj.gob.mx
9 SRIS. CONTRACORRIA	JOSE JOSE BACA HERRERA DIRECTOR DE AUDITORIA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	 jbbaca@chihuatel.com
10 CODECHA	MAQ Luis Ernesto López Echavarría Asesor Jurídico CODECHA	
11 CANADEVI	ANA. JOSE LUIS LOZANO ARREDIA Representante de la Canadevi (Suplente del Ing. Jesus Manzanilla Presidente)	
12 SH.	Leonor Ornelas Hernández Dir. Programación de Inv. Pública.	
13		
14		



Chihuahua
Gobierno del Estado

Segunda Reunión Ordinaria del COPLADE



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

	Dependencia	Nombre y Cargo	Firma
15	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	Jaime A. Medina Domínguez Asesor técnico	
16	SEDESOL	Jose Luis De la Cruz Teller Delegado en el Estado	
17	CANACO	Kinardo Hamilton García Director General	
18	Coord. Est. Torahuana	José Gómez Ochoa Dpto. Planeación	
19	ICHIFE	Daniela Imperio Molina Bara Jefe de Departamento de Planeación Proyectos de Inversión y Contraloría Interna	
20	DIF Estatal	Rosa G. Armandani Flores Director Administrativo	
21	DIF Estatal	Fernando Soto Molina Director de Alimentación, Desarrollo Comunitario y Planeación	



Chihuahua
Gobierno del Estado

Segunda Reunión Ordinaria del COPLADE



COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO

Dependencia		Nombre y Cargo	Firma
22	SECRETARÍA DE SALUD SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN	I.C. JOSE FRANCISCO PAPILLA DEZGARDILLO	
23	Presidencia Municipal de Maguarich	L. Florentino Vázquez Presidente Municipal	
24	Secretaría de Salud	Luis Torres Acosta Dirección de Planeación	
25			
26			
27			
28			